
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок при реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда». 

Проверкой установлено, что на территории р.п. Большеречье в рамках указного 

национального проекта реализуется региональный проект «Формирование комфортной 

городской среды».  

В целях реализации указанного регионального проекта предусмотрены работы по 

благоустройству парковой зоны в р.п. Большеречье (этапом работ предусмотрено до 

30.06.2024 произвести устройство беговой/велосипедной дорожки, скейт-площадки, 

детской площадки). Срок исполнения 1 этапа муниципального контракта истек 30 июня 

2024 года, при этом беговая/велосипедная дорожка, скейт-площадка, детская площадка 

на территории парковой зоны, не установлены. 

С целью устранения допущенных нарушений, прокурором района 30.06.2024 в 

адрес директора ООО «Атлантис-2008» и администрации Большереченского 

городского поселения Большереченского муниципального района внесены 

представления, которые находятся на рассмотрении. 

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района. 
 


